

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2
Омского муниципального района Омской области»**

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка,
улица Полевая, дом № 1. тел./факс: 8 (3812) 945-747;
e-mail: mou_plsh@mail.ru

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Петровская СОШ №2»:
_____ Т.В.Сивирина
Приказ № 71 от 11.03.2022г.

**План-график
мероприятий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 Омского муниципального
района Омской области»
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
1.	Формирование плана-графика введения обновленных ФГОС	декабрь 2021 - январь 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	май 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа	Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Омского района

3.	Разработка и утверждение нормативной базы (локальные акты) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС	май 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»	Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся
4.	Ознакомление с федеральным перечнем учебников, включающего учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	сентябрь 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа, библиотекарь	Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.	Разработка методических рекомендаций для управленческих команд ОО по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС	Апрель 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»»	Организована работа управленческой команды, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
6.	Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в Финансировании	май 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», библиотекарь	Определен перечень учебников, учебных пособий, информационноцифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС
7.	Разработка методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам	Август 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа	Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам
8.	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности	Август 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа	Сформированы и доведены до учителя подходы к организации внеурочной деятельности
9.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений	Март – май 2022	Руководители ШМО	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС. Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности
10.	Внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	август 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
11	Организация обучения руководителей	март-апрель 2022	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
12	Организация обучения педагогических работников	январь-декабрь 2022	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» БОУ ДПО ИРООО, Администрация	Обучены педагогические работники
13	Организация и проведение педагогических советов, психологопедагогических семинаров по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март-декабрь 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа	Контроль и сопровождение готовности к введению обновленных ФГОС
IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
14	Участие в серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль – апрель 2022	КОАОМР МКУ «РЦИМОО», Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»,	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС
15	Использование разработанной организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	КОАОМР МКУ «РЦИМОО», Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»,	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС
16	Заполнение чек-листов самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»,	Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
17.	Проведение серии совещаний при директоре по вопросам реализации обновленных ФГОС	Март – декабрь 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС
18.	Проведение серии совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОС	по отдельному графику	КОАОМР МКУ «РЦИМОО», Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»,	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС
19.	Участие в собеседованиях с руководителями ОО, по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС	по отдельному графику	КОАОМР МКУ «РЦИМОО», директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС

V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

20.	Разработка системы мониторинга готовности МБОУ «Петровская СОШ №2» к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	Май 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2», , рабочая группа	Имеется система мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС
21.	Разработка памятки для участия в индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности ОО к введению обновленных ФГОС	январь 2022	Администрация МБОУ «Петровская СОШ №2»,	Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС
22.	Информирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	декабрь 2021, далее ежемесячно	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» ФГБНУ «Институт управления образованием РАО Министерство образования Омской области	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС

